



An die Liegenschaften-Eigentümer und Anwohner
Stighagweg 2 + 4, Lindengartenstrasse 14 + 16,
8302 Kloten

10. April 2024

Strassen- und Werkleitungssanierung Stighagweg, Kloten
Abschnitt Lindengartenstrasse bis Radweg

Sehr geehrte Damen und Herren

Am 29. Dezember 2022 wurden die betroffenen Grundstücke am Stighagweg erstmals über die gesamte Baustelle mit Ansprechpersonen informiert. Gleichzeitig wurde informiert, dass kurz vor Baubeginn die Terminplanung bekannt gegeben wird.

Die Bauarbeiten beginnen am 22. April 2024 und dauern ca. 2 Monate.

Bei schlechter Witterung können sich die Termine verschieben.

Bauablauf: Phase 1: Sanierung Wasser und EW, Phase 2: Sanierung Strasse.

Für den **Werkleitungsbau** wird in kurzen Abschnitten gebaut. Das bedeutet, dass längs der Strasse die Grabenlänge maximal 12m beträgt (2 Rohrlängen).

Beim Bauende, zum Abschluss der Strassenbauarbeiten, wird für den Belagseinbau die ganze Strasse für ca. 2 Tage gesperrt. Diese Sperrung wird separat mitgeteilt.

Signalisation: Der Baubereich am Stighagweg, im Abschnitt Lindengartenstrasse bis zum Radweg, wird als Baustelle signalisiert. Wir bitten Sie deshalb, die Signalisationen zu befolgen. Besten Dank!

Zu- und Wegfahrt zu den Privatparkplätzen: Das Benutzen der privaten Parkplätze ist mit wenigen Ausnahmen möglich. Je nach Örtlichkeit muss mit kurzen Behinderungen gerechnet werden.

Zu- und Wegfahrt Metallbau Honegger + Enderli AG / ACUSTRONICS: Das Benutzen des Stighagweges sollte mehrheitlich möglich sein. Es wird extra ein Manöverbereich an der Lindengartenstrasse zur Verfügung gestellt.

Die direkt betroffenen Anwohnenden / Firmen können sich für **Ersatzparkplätze beim Parkplatz Stighag** an die Stadt Kloten wenden. Bitte schreiben Sie eine E-Mail mit Angabe von Vorname, Name, Adresse und Kontrollschild-Nummer an sicherheit@kloten.ch. Telefonisch eingehende Meldungen können leider nicht bearbeitet werden. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Für weitere Auskünfte stehen Ihnen nachfolgende Stellen zur Verfügung:

Bauleitung:

Heinz Bergmann GmbH, Heinz Bergmann

Tel. 044 796 10 90

Bauunternehmung:

Toldo Strassen- und Tiefbau AG, Jonas Frauenfelder

Tel. 079 485 76 49

Die Bauherrschaft und die Bauleitung sind sich bewusst, dass für die Anwohner während dieser Zeit Beeinträchtigungen entstehen. Für Ihre Nachsicht und Geduld danken wir Ihnen.


Freundliche Grüsse

Die Bauleitung

Heinz Bergmann

Stighagweg, Abschnitt Lindengartenstrasse bis Radweg

Infoplan



- Phase 1: Bauarbeiten Wasser
- Phase 1: Bauarbeiten EW
- Phase 2: Strassenbau

22. April bis ca. 17. Mai 2024

22. April bis ca. 17. Mai 2024

ca. 17. Mai bis ca. 06. Juni 2024